

Рассмотрено на Совете
по оценке качества образования
Протокол № 4 от 31 июля 2024г.

Приложение № 1
к приказу Комитета по образованию
от 31.07.2024 года № 291

Комплекс мер («дорожная карта»)
по развитию инженерного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в Калачинском муниципальном районе
«Территория опережающего развития инженерного образования» на 2024-2027 годы

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение реализации Концепции развития инженерного образования в Омской области «Территория опережающего развития инженерного образования»			
1.1	Формирование перечня образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования -участников Проекта	Июнь 2024 года сентябрь (ежегодно)	Комитет по образованию
1.2	Определение помещений в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования -участниках Проекта, в которых будет осуществляться образовательная деятельность по инженерной направленности	июль2024 года	Руководители ДОУ- участников Проекта
1.3	Брендинг помещений образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования – участников Проекта	июль—август 2024 года	Руководители ДОУ – участников Проекта
1.4	Формирование перечня учебно-методических пособий, различных видов настольных игр, детских конструкторов и т.д., используемых для реализации Проекта	июль—август 2024 года	Руководители ДОУ – участников Проекта
1.5	Подача заявки на обучение педагогов для организации проведения занятий по инженерной направленности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования -участниках Проекта	июль—август 2024 года	Руководители ДОУ – участников Проекта
1.6	Формирование перечня базовых общеобразовательных организаций (далее—школа), профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО/вуз), предприятий Калачинского муниципального района, Омской области с целью организации профориентационной работы с обучающимися в области инженерной и технической направленностей	Июнь 2024 год	Комитет по образованию
1.7	Организация сетевого взаимодействия участников и субъектов Проекта. Заключение договоров (соглашений) сетевого взаимодействия	август 2024	Комитет по образованию, Руководители ОО
1.8	Организация реализации образовательных программ дополнительного образования (технической и (или) естественнонаучной направленности в образовательных	С января 2024 года	Руководители ОО

	организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования – участниках Проекта. Использование ресурсов Центров «Точка роста», «IT-куб»		
1.9	Организация участия воспитанников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования –участников Проекта в интеллектуальных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах по технологической и (или) естественнонаучной направленности муниципального, регионального и федерального уровней	постоянно	Руководители ОО
1.10	Актуализация нормативных правовых, локальных и организационно-методических документов в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования -участниках Проекта: - ООП ДО; - программа развития; - календарное планирование - другое	до 01 сентября 2024г	Руководители ОО
1.11	Издание приказа об открытии дошкольных групп инженерной направленности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования- участников Проекта	Постоянно	Руководители ОО
1.12	Проведение диагностики предрасположенности к инженерному мышлению (входной и итоговой)	Сентябрь, май	Руководители ОО
1.13	Организация конструктивной деятельности посредством внедрения каркасного конструирования с использованием строительного материала, объемных и плоскостных конструкторов из разных материалов, в том числе «Фанкластик: весь мир в твоих руках (6-7 лет)» «Шарики Кубарики», «ТИКО», «Геостикс», «Знаток», мягких модулей, и др.,а также компьютерное конструирование в старшем дошкольном возрасте	2024 год	Центр развития образования, руководители ОО
2. Методическое обеспечение реализации Проекта			
1	Организация участия управленческих команд ДОО в обучающих мероприятиях по внесению изменений в ООП, организации сетевого взаимодействия субъектов системы образования и рынка труда «Детский сад-Школа – ПОО/ВО- предприятие»	Январь, сентябрь (ежегодно)	Комитет по образованию, Руководители ОО
2	Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, консультаций по актуальным вопросам реализации Проекта	2024 год	Комитет по образованию, Руководители ОО
	Создание творческой группы педагогов, реализующих образовательные программы дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в рамках деятельности муниципальной ассоциации педагогов дошкольного образования	2024	Центр развития образования, руководитель ассоциации Трушина С.А.

3. Информационное обеспечение реализации Проекта			
3.1	Проведение просветительских родительских собраний в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования - участниках Проекта по вопросам организации дошкольных групп инженерной направленности	Май 2024 года, сентябрь	Комитет по образованию Руководители ОО
3.2	Проведение консультаций для родителей (законных представителей) по вопросам реализации программ дополнительного образования инженерной направленности для дошкольников	постоянно	Комитет по образованию Руководители ОО
3.3	Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми по инженерной направленности	порстоянно	Руководитель ОО
3.4	Размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации о реализации Проекта	постоянно	Руководители ОО
3.5	Обеспечение информационного сопровождения реализации Проекта в средствах массовой информации, с использованием интернет- ресурсов	постоянно	Комитет по образованию Руководители ОО
3.6	Организация участия обучающихся в региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы»	2024-2025 учебный год 2025-2026 учебный год	Комитет по образованию, Руководители ОО
1. Анализ эффективности реализации Проекта			
4.1	Осуществление контроля за реализацией мероприятий «дорожной карты». Включение вопросов по реализации «дорожной карты», деятельности дошкольных групп инженерной направленности в повестку заседаний руководителей	постоянно	Комитет по образованию
4.2	Проведение мониторинга участия воспитанников дошкольных групп инженерной направленности в интеллектуальных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах по технологической и (или) естественнонаучной тематике муниципального, регионального и федерального уровней.	постоянно	Комитет по образованию